Quadro do Diagrama de Rede

				Mais Cedo		Mais Tarde			
	Atividade	Responsável	Estimativa Duração	Início	Término	Início	Término	Folga	Caminho Crítico
1	Fazer TAP	Karen	3	0	3	-8	-5	-8	0
2	Projetar Circuito Display	Matheus	5	3	8	5	10	2	0
3	Projetar Circuito Gerador de Sinais	Rafael	15	3	18	-5	10	-8	0
4	Projetar Painel Frontal	Henrique	4	3	7	6	10	3	0
5	Projetar Painel Traseiro	Gabriel	3	3	6	7	10	4	0
6	Especificar Fontes	Wellington	2	3	5	35	37	32	0
7	Listar e Comprar Componentes	Elias	2	18	20	10	12	-8	0
8	Projetar Serigrafia	Karen	2	7	9	43	45	36	0
9	Projetar Gabinete 3D	Henrique	3	7	10	39	42	32	0
10	Terceirizar Produção da Fonte	CEBRA	15	5	20	37	52	32	0
11	Terceirizar Fabricação da PCB	Micropress	20	20	40	12	32	-8	0
12	Terceirizar Serigrafia	Plastkolor	7	9	16	45	52	36	0
13	Terceirizar Produção do Gabinete	Patola	10	10	20	42	52	32	0
14	Desenvolvimento do Firmware	Gabriel	20	40	60	32	52	-8	0
15	Montagem	Matheus	5	60	65	52	57	-8	0
16	Atestar Qualidade do Produto	Wellington	3	65	68	57	60	-8	0
17	Fazer Manual de Instruções	Elias	5	68	73	60	65	-8	0
18	Fazer Documentação do Projeto	Rafael	2	68	70	63	65	-5	0