Quadro de Tempo		
ID	DESCRIÇÃO DA TAREFA	DURAÇÃO (dias)
1	PROJETO GERADOR DE FUNÇÕES	
2	TERMO DE ABERTURA	3
3	Inicio do projeto	
4	ESTRUTURA INTERNA	
5	CIRCUITOS DISPLAY	
6	Desenvolvimento PCB	5
7	Compra de componentes PCB	2
8	CIRCUITOS GERADOR DE SINAIS	
9	Desenvolvimento PCB	15
10	Desenvolvimento do FW	20
11	Compra de componentes PCB	2
12	ESTRUTURA EXTERNA	
13	PAINEL FRONTAL	4
14	Listar Materiais para compra	2
15	Comprar componentes	2
16	Layout da Serigrafia	2
17	Montagem	5
18	PAINEL TRASEIRO	3
19	Listar Materiais para compra	2
20	Comprar componentes	2
21	Layout da Serigrafia	2
22	Montagem	5
23	GABINETE	
24	Projetar Gabinete 3D	3
25	Montagem	5
26	ESPECIFICAR FONTE	2
27	TERCEIRIZAÇÃO	
28	Fabricação de PCBs	20
29	Serigrafia	7
30	Produção de Itens de Gabinete	10
31	Compra da Fonte	15