Quadro de Equipe			
ID	DESCRIÇÃO DA TAREFA	DURAÇÃO (dias)	NOMES
1	PROJETO GERADOR DE FUNÇÕES		
2	TERMO DE ABERTURA	3	Karen
3	Inicio do projeto		
4	ESTRUTURA INTERNA		
5	CIRCUITOS DISPLAY		Matheus
6	Desenvolvimento PCB	5	Matheus
7	Compra de componentes PCB	2	Elias
8	CIRCUITOS GERADOR DE SINAIS		Rafael
9	Desenvolvimento PCB	15	Rafael
10	Desenvolvimento do FW	20	Gabriel
11	Compra de componentes PCB	2	Elias
12	ESTRUTURA EXTERNA		
13	PAINEL FRONTAL	4	Henrique
14	Listar Materiais para compra	2	Elias
15	Comprar componentes	2	Elias
16	Layout da Serigrafia	2	Karen
17	Montagem	5	Matheus
18	PAINEL TRASEIRO	3	Gabriel
19	Listar Materiais para compra	2	Elias
20	Comprar componentes	2	Elias
21	Layout da Serigrafia	2	Karen
22	Montagem	5	Matheus
23	GABINETE		Henrique
24	Projetar Gabinete 3D	3	Henrique
25	Montagem	5	Matheus
26	ESPECIFICAR FONTE	2	Wellington
27	TERCEIRIZAÇÃO		
28	Fabricação de PCBs	20	Micropress
29	Serigrafia	7	Plastkolor
30	Produção de Itens de Gabinete	10	Patola
31	Compra da Fonte	15	Cebra